「ワンデーレスポンス」調査票
	
工事名
	


	
当初工期
	


	
最終工期
	


	
工期延伸理由

	



	
＜アンケート内容：現場代理人又は主任技術者が回答＞

①質問等に対する回答の時期について
　　１ すべて１日以内　　２ ほとんど１日以内　３ 半分くらい１日以内　４ １日以内の回答なし

②回答が１日以内にされなかった場合，その理由と回答期限の提示について
    １  すべて有り　２ ほとんど有り　３ 半分くらい有り　４ ほとんど無し

③質問，指示依頼時に状況資料及び検討資料を受け取ったか（提示したか）。
　　１ 全ての質問に提示　２ 概ねの質問に提示　３ 半分くらいの質問に提示　４ 提示しなかった方が多い

④従来と比較し，工事の進捗管理（工程管理）はし易くなったか。
    １ し易くなった　２ ややし易くなった　３ 変わらない　４ ややしずらくなった

⑤計画工程と比較し実作業工程はどうだったか。
　　１ 短縮できた　２ 計画工程とおり　３ 計画工程よりも遅れた


	
特記事項


	
※発注者への意見，レスポンスされなかった具体的内容



	
＜監督員のヒアリング結果＞
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